

**ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В ОБЪЕКТАХ с 06.04.2023 по 23.05.2023  
АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИШ"**

**Выполненные работы на объекте ГЭС-10 (с 06.04.2023 по 23.05.2023)**

1	Асфальтирование территории ГЭС	м2	300	
	Озеление территории	м2	200	
2	Озеленение территории посадка зелени	м2	400	
3	работы по озилению территории объекта	м2	2000	
4	работы по озилению территории объекта	м2	500	

**Выполненные работы на объекте ГЭС-1 (с 06.04.2023 по 25.05.2023)**

1	Асфальтирование территории ГЭС -1	М2	150	
2	Асфальтирование территории ГЭС -1	М2	100	

3	Асфальтирование территории ГЭС -1	М2	300	
1	работы по озеленению ГЭС-1	М2	500	
2	работы по озеленению ГЭС-1	М	1000	
<b>Выполнение работ по Лаборатории (Гидропроект) апрель май 2023 год</b>				
	Установка Акфа окон	м2	125	
	Металлоконструкция	т	5	
	отделочные работы (травертин)	м2	1010	
	Демонтаж бетона	м3	40	
	Протяжение отопительной трубы	м	308	
	посадка деревьев	шт	200	

Начальник ПТО

И.Лактионов