
1  Опалубка Маслосборника м2 340

2 Кладка кирпича  СПК м3 68

3 Бетонирование Маслосборника м3 97

4 Кладка камня м2 48

1 Копка котлована здании ГЭС м3 1900

2 Армирование здании ГЭС тн 36,2

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В ОБЪЕКТАХ С 
20.07.2021 ПО 31.07.2021  АО 

"УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИШ"

Выполненные работы на объекте ГЭС-10   (с 
20.07.2021 по 30.07.2021)

Выполненные работы на объекте ГЭС-1   (с 20.07.2021 
по 30.07.2021)



3 Установка агрегата шт 2

4 Бетонирование Блок 
монтажной площадки

м3 1100

1
ГЭС-7 ОРУ-35 КВ 

(установка разъеденитель 
в комплекте)

комп 1

2 Установка бетонной 
столбы

шт 2

3 Кладка плиты (пол, 
лестница)

м2 550

4 молярка эстакады м2 1800

5 монтаж кабелей КРУН 35 п.м. 2000

Выполненные работы на объекте ГЭС Камолот   (с 
20.07.2021 по 30.07.2021)

Выполненные работы на объекте Наманган МЖКО                                                                         
(с 20.07.2021 по 30.07.2021)



1 монтаж лотков под трубы ГВС п.м. 2400

2 монтаж трубы отопление п.м. 1800

3 молярка подвалов м2 16800

4монтаж трубы с помощью автокранап.м. 1800

1металлоконструкция здании ТЭЦ тн 53

2
Установка фасадных 
алюминевых окон в 

здание станции
м2 1600

3 обшивка фасада здание 
станции алюкобондом

м2 640

Выполненные работы на объекте Наманган МЖКО                                                                         
(с 20.07.2021 по 30.07.2021)

Выполненные работы на объекте ФерТЭЦ  (с 
20.07.2021 по 30.07.2021)



4
кладка кирпича 

(межгородки здание 
станции)

м3 1320

1 копка траншеи канала м3 24000

2 подготовка к 
бетонированию

м2 17600

3 Бетонирование нижнего 
частья канала

м3 7800

4 Бетонирование стен 
канала

м3 23400

глав.спец ПТО А.Хакимов

Выполненные работы на объекте канала Фориш в 
Джизакской области  (с 20.07.2021 по 30.07.2021)


